

LOYIHANI ZAMON PARAMETRLARI BO'YICHA YURITISH

Raxmonova Gulrux Xayitmurodovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti tyutori

gulruxraxmonova822@gmail.com

Annotatsiya: Ko'pgina loyihalarning murakkab va qiziqarli xususiyatlaridan biri bu muvaffaqiyatli loyihada u yoki bu darajada ishtirok etish uchun umumiy maqsad bilan birlashtirilgan turli xil manfaatlarga ega bo'lgan ko'p sonli tomonlardir. Bu barcha tomonlarning birgalikda samarali va muvaffaqiyatli ishlashini va loyihaning umumiy maqsadlariga erishishda hamkorlik qilishini ta'minlash loyiha bilan shug'ullanuvchilarning muammolaridan biridir. Ushbu maqolada loyihani zamon parametrlari bo'yicha yuritishga batafsil to'xtaldik.

Kalit so'zlar: Loyiha jamoasi, umumiy maqsad, loyiha menejeri, resurslarini taqsimlash, resurslarni boshqarish, loyiha kompaniyasi.

Abstract: One of the complex and interesting features of many projects is the large number of parties with different interests, united by a common goal to participate in one way or another in a successful project. Ensuring that all parties work together effectively and successfully and cooperate in achieving the overall project goals is one of the challenges of project managers. In this article, we will focus on managing the project in terms of time parameters.

Keywords: Project team, common goal, project manager, resource allocation, resource management, project company.

Аннотация: Одной из сложных и интересных особенностей многих проектов является наличие большого количества участников с различными интересами, объединённых общей целью – тем или иным образом участвовать в успешном проекте. Обеспечение эффективной и успешной совместной работы всех участников и их сотрудничества для достижения общих целей проекта – одна из задач руководителей проектов. В данной статье мы сосредоточимся на управлении проектом с точки зрения временных параметров.

Ключевые слова: Команда проекта, общая цель, руководитель проекта, распределение ресурсов, управление ресурсами, проектная компания.

Garchi tomonlarning barchasi loyihaning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashda umumiy maqsadni bir xil bo'lishiga qaramasdan, ularning shaxsiy manfaatlari sezilarli darajada farq qilishi va ko'p hollarda qarama-qarshi bo'lishi muqarrar. Ko'pgina loyihalarda turli yurisdiksiyalarda joylashgan turli loyiha tomonlarini o'z ichiga olgan

xalqaro jihat bo'lad i va ko'pincha bir mamlakatdan boshqasiga farq qiluvchi qonunlar va amaliyotlar o'rtasida keskinliklar bo'ladi.

Loyiha jamoasi - bu loyihani bajarish uchun birgalikda ishlaydigan odamlar guruhi. Odatda, loyiha guruhlari o'zaro funktsionaldir, ya'ni ular tashkilotning turli guruhlari yoki bo'limlaridagi shaxslardan iborat bo'lib, umumiy maqsad sari harakat qiladi. Loyiha guruhlari loyiha jadvali va loyihaning umumiy maqsadlariga muvofiq loyihani muvaffaqiyatli yakunlash uchun javobgardir.

Odatda, loyiha jamoasi jamoani nazorat qiluvchi va boshqaradigan loyiha menejeri va muayyan loyiha vazifalarini bajaradigan alohida guruh a'zolaridan iborat. Loyiha jamoasi a'zolari ichki (masalan, to'liq vaqtli xodimlar) yoki tashqi (masalan, frilanserlar) bo'lishi mumkin. Loyiha jamoasi boshqa manfaatdor tomonlardan ham iborat bo'lishi mumkin, jumladan, loyihani har kuni boshqarmaydigan yoki loyiha ishini bajarmaydigan, lekin baribir loyihaning muvaffaqiyati va turli darajadagi qarorlar qabul qilish qobiliyatiga qiziqishi bo'lgan odamlar.

Loyiha guruhlari hamma uchun bir xil emas. Tashkilotingizdagi loyiha guruhlari, ehtimol, loyiha hajmi va maqsadlari kabi omillarga qarab, har bir loyiha uchun biroz boshqacha ko'rinadi. Yakuniy maqsad qanday bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ri mahorat to'plamiga ega bo'lgan jamoaga ega bo'lish loyiha muvaffaqiyati uchun juda muhimdir.

Loyiha menejeri - loyiha rahbari sifatida ham tanilgan - odatda loyihani va loyiha jamoasi a'zolarini muvofiqlashtirish, nazorat qilish va boshqarish uchun javobgardir. Loyiha menejerlari loyihaning boshlang'ich yig'ilishidan boshlab loyihaning o'limigacha bo'lgan muammosiz ishlashini ta'minlash uchun javobgardir.

Loyiha menejerlari loyihani nazorat qiladi va taxminlarni belgilash, vazifalarni belgilash va ishni muvofiqlashtirish orqali jamoaga rahbarlik qiladi. Ular murabbiy sifatida xizmat qiladi, individual hissa qo'shuvchilarga rahbarlik qiladi va loyiha jamoasi a'zolari o'rtasidagi hamkorlik va muloqotni osonlashtiradi.

Loyiha menejerining asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

Loyiha rejasini ishlab chiqish va loyiha maqsadlarini belgilash uchun yuqori darajadagi menejment bilan ishlash.

Loyiha resurslarini taqsimlash va resurslarni boshqarish rejasini ishlab chiqish.

Loyiha hajmini aniqlash va loyihani boshqarish rejasida belgilangan chegaralar doirasida saqlash.

Loyiha jamoasi a'zolari bilan muloqot qilish va ularni boshqarish.

Loyiha vazifalarini belgilash va loyiha ishlarini jamoaning alohida a'zolariga topshirish.

Loyihani jadval bo'yicha ushlab turish va ustuvorliklar o'zgarganda yoki to'siqlar paydo bo'lganda echimlarni ishlab chiqish.

Loyihaning KPI-larini kuzatish va agar loyiha maqsadlarga erisha olmasa, faol ravishda burish.

Jamoa a'zolari o'rtasidagi aloqani muvofiqlashtirish va jamoalararo har qanday nizolarni hal qilish.

Manfaatdor tomonlarni boshqarish orqali manfaatdor tomonlarga umidlarni belgilash va yangilanishlarni etkazish.

Aytaylik, sizning marketing agentligingiz veb-saytni qayta loyihalashni amalga oshirmoqda. Ushbu loyiha uchun loyiha menejeri loyihani bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt va resurslarni aniqlash uchun javobgar bo'ladi; qayta loyihalashning kundalik ishlarini nazorat qilish, shu jumladan fikr-mulohazalarni bildirish va loyihani davom ettirish; va loyihaning individual jamoasi a'zolarini boshqarish.

Xulosa qiladigan bo'lsak, loyiha jamoasi a'zosi - bu loyihaning muvaffaqiyatli yakunlanishiga hissa qo'shadigan ishni ishlab chiqarish vazifasi yuklangan shaxs. Odatda, loyiha jamoasi a'zolari jamoaga va loyihaga olib keladigan maxsus, o'ziga xos mahorat to'plamlariga ega bo'lgan individual hissa qo'shuvchilardir. Ular uyda yoki tashqarida pudratchi sifatida ishlaydigan to'liq yoki yarim kunlik ishchilar bo'lishi mumkin.

Loyiha jamoasi deyarli har doim loyiha menejeri, individual guruh a'zolari va loyiha homiysidan iborat. Ammo loyihalar hajmi va ko'lami bo'yicha juda ko'p farq qilishi mumkin va bu loyiha menejerlari o'z loyihalari ehtiyojlarini qondirish uchun o'z jamoalarini moslashtirishlari kerakligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babicheva, Yu.A. Bankovskoe delo: spravochnoe posobie / M.: Ekonomika, 2008. – 397 s.
2. Bazel III: Obshie regulyatomie podxodi k povisheniyu ustoychivosti bankov i bankovskix sistem. Dekabr 2010 (izm. iyun 2011): uchebnoe posobie / pod red. R.V.Pashkova Yu.N. Yudenkova. -Moskva: RUSAYNS, 2020. –116 s.
3. Bankovskaya tizim i novie finansovie texnologii – vmeste ot krizisa k ustoychivomu razvitiyu: sbomik nauchnix rabot studentov i magistrantov / kol. avtorov; pod redaksiyey prof. N.E. Sokolinskoy, dos. V.E. Kosareva. - Moskva: RUSAYNS, 2020. –104 s.
4. Bankovskie regulirovanie i nadzor: uchebnik / kollektiv avtorov; pod red. I.V. Larinovoy i S.E. Dubovoy. – Moskva: KNORUS, 2019. –288 s. (Srednee professionalnoe obrazovanie).